

अनुसूचि-२

गौरादह नगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख श्री जलवर्षा राजवंशीले प्रस्तुत
गर्नुभएको आ.व ०८०।०८१ को वार्षिक अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन

यस गौरादह नगरपालिकामा आ.व. ०८०।०८१ मा विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक श्री जलवर्षा राजवंशीज्युको अध्यक्षतामा अनुगमन निरीक्षण गर्दा देहाय बमोजिमको अवस्था देखिएको तथा सुझावहरू समेत दिइयो।

तपसिल

योजनाको विवरण	अनुगमन गर्दाको अवस्था	अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरू
सडक तथा पुल कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धी योजना	गौरादह नगरपालिका वडा नं. २ स्थित चुनीमारी सडक ग्राभेल कार्यमा सडकको चौडाई कम भएको ।	ग्रेडर लगाई दुवैतर्फ पूनः सडक चौडा गरी सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिइयो ।
	वडा नं. ८ को प्रेम ढकालको घर हुँदै ड्रागन खेति सम्मको सडक निर्माण गर्दा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग विवाद उत्पन्न भएको ।	विवादसँग सम्बन्धित दुवै पक्षहरूलाई झिकाइ विवाद समाधान गर्न वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिइयो ।
	नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन गरिएको कालोपत्रेका लागि बेस निर्माण गरिएका सडकहरू अनुगमन गर्दा वडा नं. १ स्थित सनराइज मार्ग/बेलडाँगी पिपलचौक सडकको बेस निर्माण कार्य गर्दा बेस निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन भएको ।	उक्त गुणस्तरहीन बेस हटाइ गुणस्तरयुक्त नयां बेस लगाइ सडक निर्माण गर्न सम्बन्धित ठेकेदारलाई निर्देशन दिइयो ।
	वडा नं. ३ दुर्गादेवी प्रा. वि. सडक, अतिथि सदन सडक र ४ को नमूना डोरामारी मार्ग कालोपत्रे सडक गुणस्तरहीन भएको ।	ठेकेदारलाई उक्त गुणस्तरहीन सडक पूनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको ।
	गौरादह-३ को सिंहदेवी सडक गैरीवाउँ सडक निर्माण कार्य ढिलो शुरू गर्नले लामो समय सडकमा ग्रावेल थुपारेर सडक अवरुद्ध भई संभावित जोखिम देखिएको ।	उक्त सडकलाई तुरुन्त दोहोरो आवागमन सुचारु हुनेगरी निर्माण कार्य गर्न सम्बन्धित ठेकेदारलाई निर्देशन दिइएको ।
	ठेक्का मार्फत सञ्चालित अधुरो कालोपत्रे तथा कल्भर्ट निर्माणका योजनाहरू समयमै निर्माण नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति देखिएको ।	समयमै कार्य सुचारु गरी निर्माण कार्य गर्न सम्बन्धित ठेकेदार र प्राविधिकहरूलाई निर्देशन दिइएको ।
	वडन नं. ०६ स्थित सिंहडुब्बा कल्भर्ट निर्माणमा स्थानीयहरूको गुनासो आएको ।	बर्खाको बाढीको कारण कल्भर्टको दुवैतर्फको माटो बगाएको र कटान समेत गरेकोमा सम्बन्धित प्राविधिकलाई सो को निराकरणको लागि माटो बचाउने उपाय अपनाउन र योजनाको पूर्ण भुक्तानी नगर्न आवश्यक निर्देशन दिइयो ।
	निर्माणाधीन कल्भर्टहरूको निर्माण कार्य समयमै नभएको ।	आ.व. ०८०।८१ मा निर्माण सुरु भएको कल्भर्टहरू निर्माण कार्य समयमै सुचारु नभएको तथा ढिलासुस्ती र लापरवाही भएको देखिएको हुँदा यथाशिघ्र कार्य सुचारु गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्न गराउन सम्बन्धित ठेकेदार तथा प्राविधिकलाई निर्देशन दिइयो । वडा नं. ०५ को श्रीजङ्गाचोकपूर्वको कल्भर्ट निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएकोले सो भत्काई पूनः गुणस्तरयुक्त निर्माण कार्य गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन गरिएको ।
	विभिन्न योजनाहरूको सूचना पार्टी नराखे गरेको	योजना संचालनको क्रममा अनिवार्यरूपमा आयोजनाको सूचना पार्टी राख्न व्यवस्था कडाइकासाथ लागू गर्न सुझाव दिइएको ।
	वडा नं. ०६ को सडक ग्राभेल तथा स्तरोन्नती गर्दा कम परिमाण प्रयोग गरेको	कमसल तथा लागत अनुमान भन्दा कम निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको सम्बन्धमा पूनः ग्राभेल थप गरी निर्माण गर्न

		निर्देशन दिइएको ।
	वडा नं. ०८ को मसानघाट ट्रस वृज डिपबोरिड सडक ग्राभेल कम परिमाण प्रयोग गरेको	लागत अनुमान भन्दा कम परिमाणको ग्राभेल प्रयोग गरेको सम्बन्धमा पूनः ग्राभेल थप गरी सडक ग्राभेल गर्न निर्देशन दिइएको ।
भवन लगायतका संरचना निर्माण सम्बन्धी योजना	वडा नं. ४ को वडा कार्यालय भवनमा पानी पस्ने समस्या सम्बन्धमा	वडा कार्यालयको भवन निर्माण समयमा सम्पन्न नभएमा कार्यालय भित्र पानी पसी समस्या हुने देखिएको हुँदा यथाशिघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइयो ।
	वडा नं. ३ को कभर्ड हल भवनको उचाई बढी भएको	कभर्ड हल निर्माण गर्दा भवनको उचाइ कम गरि बाँकी इट्टा जोड्ने लगायतका काम गर्न गराउन प्राविधिक तथा ठेकेदारलाई निर्देशन दिइयो ।
	दामुना बजारमा व्यापारिक कम्प्लेक्स भवन निर्माण आन्तरिक आयको प्रमुख श्रोत भएको	दामुना बजार नगरपालिकाको आन्तरिक आयको एक मूलश्रोत भएको हुँदा सो को यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइयो ।
	नगरपालिकाको सभाहल निर्माणको पानी निकासको उचित प्रबन्ध नगरिएको	नगरपालिकाको सभाहल निर्माण गर्दा आकाशबाट परेको पानी निकास सम्बन्धमा सम्बन्धित प्राविधिक र ठेकेदार समेतलाई विशेष ध्यान दिन दिन निर्देशन दिइयो ।
	विद्यालय भवन निर्माण समयमै नसकिने देखिएको	विभिन्न विद्यालयको भवन निर्माण गर्दा प्राविधिकले दिएको लागत अनुमान, ड्रइङ डिजाइन बमोजिम गर्न निर्देशन दिइयो । चालु आ.व. मा नै कार्य सम्पन्न गर्न र योजना अर्को आ.व. मा सार्ने प्रवृत्ति कमी गर्न निर्देशन दिइयो ।
खानेपानी सम्बन्धी योजना	चान्दु खानेपानी/बैगुन्धुरा खानेपानी/धरधरे कोहवरा खानेपानीको पाइप भण्डारण व्यवस्थित र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने देखिएको	खानेपानी पाइप विस्तार गरि सबै ग्रामीण बस्तीहरूमा पुर्याउन सुझाव दिइयो । खानेपानी पाइप भण्डारण व्यवस्थित गर्न तथा वडा नं. ०५ को खानेपानी ट्याङ्की जोड्ने फलामे पाइप लिक भएको देखिएको र दुईवटा बोरिङ मध्ये एउटा बोरिङ मर्मत सम्भार नगरी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भएको हुँदा सो मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन समेत सुझाव दिइएको ।
वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना	हालै आएको मौसमे बाढीको कारण धेरै क्षति भएको वार्ड नं ५ र वार्ड नं ६ को रतुवा खोला नजिक को वस्तीहरू अनुगमन गर्दा रतुवा बाँध भत्किएर बस्ति भित्र पसी जनधनको ठुलो क्षति भएको देखिएको	वडा कार्यालय, सडकको दुवैतर्फ र कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्न सुझाव दिइएको । नदी कटान नियन्त्रण गर्न दीगो योजना बनाउन र विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी बाँसको पाइलिङ बोरा तटबन्धन तथा तारजाली लगायतका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको । सम्बन्धित निकाय संग सहकार्य गरि आवश्यक निर्माण कार्य आगाडी बढाउन सुझाव दिइएको ।

चालु आ.व मा संचालित योजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक चेक/जाँच गर्नुपर्ने देखियो । उपभोक्ता समितिहरूद्वारा संचालित योजनाहरूको संख्या अत्याधिक भएकोले अनुगमन निरीक्षण गर्न केही असहज भएको छ । साथै आगामी दिनहरूमा अनुगमन निरीक्षणको क्रममा वडास्तरमा जनप्रतिनिधिज्यूहरू, लाभग्राही तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति कमी देखिएको हुँदा अनुगमन निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला, लाभग्राहीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपभोक्ता समितिहरूलाई बढी जिम्मेवार तथा थप क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।