

अनुगमन समितिको वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

यस गौरादह नगरपालिका अन्तर्गत आ.व. ०७९-०८० का विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक श्री जलबर्षा राजवंशीज्यूको अध्यक्षतामा अनुगमन गर्दा देहाय बमोजिमको देखियो ।

क्र स	योजनाको विवरण	अनुगमनको गर्दाको अवस्था	सुझाव
१	सडक तथा पुल निर्माण	-विभिन्न वार्डमा सञ्चालन गरिएका कालोपत्रे गर्ने सडकहरू अनुगमन गर्दा मापडण्ड बमोजिम देखियो । -अधुरो कल्भर्टहरू निर्माण सम्पन्न भएको र केही अन्तिम चरणमा रहेको देखियो । -समपुरक अनुदानबाट प्राप्त तथा नगर स्तरिय योजना अन्तर्गतका पुलहरूको अनुगमन गर्दा गौरिया खोला पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको र अन्य पुल तथा ट्रस ब्रिज निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको देखियो ।	-आवश्यकता अनुसार विभिन्न बाटोहरूको स्तरवृद्धि गरि कालो पत्रे बनाउनु पर्ने । -३ लाख भन्दा माथिका योजनाहरूमा सूचना पाटि अनिवार्य राख्नु पर्ने । -ठेक्का सम्झौता गरि निर्माण कार्य अघि नबढाउने निर्माण व्यसायीलाई नियमानुसार कारवाहि गर्नु पर्ने ।
२	भवन तथा वस्ती विकास कार्यक्रम	-वार्ड कार्यालयका भवन कम्पाउन्ड तथा नगरपालिका भवन घेरवारा को योजना अनुगमन गर्दा निर्माण अन्तिम चरणमा भएकोले माटो पुराइ र इन्टरलकिड गर्नु पर्ने आवश्यक देखियो । -साथै आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र वार्ड नं ३ को कार्य सम्पन्न भएको तर वार्ड नं ८ को अधुरो भवन अन्तिम चरणमा भएको देखियो । -संघिय ससर्त अनुदानबाट प्राप्त भवनहरू अनुगमन गर्दा सामुदायीक भवनहरूको कार्य सम्पन्न भएको र साना किसान गोदाम भवनको काम निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पाइयो । -गौरादह नगरपालिका भित्रका बजारहरूमा निर्माण भएका ढल तथा पैनीहरूको अनुगमन गर्दा गौरादह बजार ड्रेन र जामवाडी पैनी निर्माण सम्पन्न भएको र दामुना बजार ड्रेन अन्तिम चरणमा रहेको पाइयो ।	-समितिबाट सञ्चालन हुने योजनामा पनि गुणस्तर परिक्षण गर्ने प्रवृत्ति अपनाउनु पर्ने -योजना सम्झौता गरि निर्माण कार्य अघि नबढाउने समिति तथा निर्माण व्यसायीलाई नियमानुसार कारवाहि गर्नु पर्ने । -ढल तथा पानी निकास सम्बन्धी योजना वर्षा याम सुरु हुनु अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
३	खानेपानी तथा विधुतीयकरण:	-विभिन्न वार्डमा जडान भएका सडक वृत्ति हरूको नियमित मर्मत कार्य गरी संचालनमा ल्याएको देखियो । -साथै विभिन्न वडामा खानेपानी पाइप जडान तथा विस्तार गर्ने योजनाहरू संचालनमा रहेको पाइयो ।	-खानेपानी पाइप विस्तार गरि ग्रामिण बस्तिमा समते पुर्‍याउनु पर्ने
४	वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन	-गत वर्षा याममा क्षति भएको वार्ड नं ५ र वार्ड नं ६ को रतुवा खोला नजिक को वस्तीहरू अनुगमन गर्दा रतुवा बाँध भत्किएर बस्ति भित्र पसी क्षति भएकोले सम्बन्धित निकाय संग सहकार्य गरि आवश्यक निर्माण कार्य आगाडी बढाएको कार्य प्रभावकारी रहेको पाइयो । -गेउरिया खोला, किस्ने खोला तथा क्षतिग्रस्त पैनीमा तारजालीको काम अगाडी बढाएको पाइयो ।	-वडा कार्यालय,सडक,अन्य भवन परिषरमा वृक्षारोपण गरिनु पर्ने -नदि कटान नियन्त्रण गर्न दिगो योजना बनाइसमयमा नै सुरु गरिनुपर्ने

प्रतिवेदक:-

संयोजक- श्री जलबर्षा राजवंशी चौधरी